Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год 4 квартал

ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания", передача электрической энергии

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	передача электрической энергии Абайский, Нуринский, Осакаровский, Каркаралинский районы	Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Жумабек - Акбастау"	км	2,8	0	2021 год	Итоговая убыток 135 770 тыс.тенге	15 043,4	0,0	-15 043,4		-	-	-	-	0,096	0,304	91	93	13,96	16,86	698	137	Фактически сложившиесяпо казатели	На оценку повышения качества и надежности ТОО "КРЭК" влияют показатели
2		Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Л-1 от ЦРП 10 кВ "Осакаровка"	км	3,43	0			11 668,9	0,0	-11 668,9		-	-	-	-										
3		Капитальный ремонт ВЛ 10кВ от ПС "Тельман"	км	4,8	4,8			1 763,0	1 763,0	0,0		-	-	-	-										
		Капитальный ремонтПС 35/10 "Вольск"	шт	1	1			173,6	173,6	0,0															
		Капитальный ремонтПС 35/10 "Родниковская"	шт	1	1			176,5	176,5	0,0															
		Капитальный ремонтКТП 10/0,4-160 кВа от ПС "Шахтер" №511	шт	1	1			494,8	494,8	0,0															
		Седельный тягач КАМАЗ 65116-6010-48	шт	1	0			22 359,4	0,0	-22 359,4															
		Всего						**51 679,5**	**0,0**	**-29 320,2**		**0,0**	**0,0**												